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HAUTE
;!'AREtl\g'I;AISE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
29 septembre 2020

2020-104 AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE LA TROISIEME SECTION DE L’ITINERAIRE CYCLABLE
DE HAUTE-TARENTAISE (Avenant joint en annexe)

NOMBRE DE DELEGUES TITULAIRES EN EXERCICE : 27
NOMBRE DE DELEGUES TITULAIRES PRESENTS : 21

NOMBRE DE DELEGUES ABSENTS : 6
- AYANT DONNE POUVOIR : 6
- N'AYANT PAS DONNE POUVOIR : 0

PRESENTS

Bourg-Saint-Maurice

Guillaume DESRUES, Frangoise BESNARD, Henri BLANC, Laurent CHELLE, Nicolas MORIN,
Laurence REGNIER, Gérard VERNAY, Cécile UTILLE-GRAND
Les Chapelles

Paul PELLECUER

Montvalezan

Jean-Claude FRAISSARD, Thierry GAIDE

Séez

Joélle CAMPERS, Mathieu LECLERCQ, Eric JACQUEMOUD
Sainte-Foy-Tarentaise

Daniel EUSTACHE, Yannick AMET

Tignes

Serge REVIAL, Capucine FAVRE

Val d'lsére

Gérard MATTIS, Véronique PESENTI-GROS

Villaroger
Alexis VIVET-GROS

EXCUSES AYANT DONNES POUVOIR

Henri BLANC (pouvoir a Cécile UTILLE-GRAND)
Morgan LE LANN (pouvoir a Guillaume DESRUES)
Cécile MULOT (pouvoir a Nicolas MORIN)
Laurence FONTAINE (Pouvoir a Serge REVIAL)
Lionel ARPIN (Pouvoir a Mathieu LECLERCQ
Alain EMPRIN (Pouvoir a Alexis VIVET-GROS)

EXCUSES

SECRETAIRE DE SEANCE
Mathieu LECLERCQ

Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise du 29 septembre 2020





Envoyé en préfecture le 02/10/2020
Recu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le 02/10/2020

ID : 073-247300254-20200929-2020_104-DE

HAUTE
TARENTAISE
Communauté de Communes
2020-104 AVENANT N°1‘AU MARCHE DE TRAVA'UX D’AMENAGEMENT
DE LA TROISIEME SECTION DE L’ITINERAIRE CYCLABLE

DE HAUTE-TARENTAISE (joint en annexe)

VU les statuts de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise (CCHT) approuvés par arrété en date
du 27 décembre 2006, modifiés par arrétés en date du 26 mars 2008, du 27 mai 2010, du 13 aodt 2012 et
du 26 septembre 2016 (article 6.2) : la CCHT est compétente pour I'aménagement et I'entretien de
I'extension actuelle voie cyclable.

VU la décision du Conseil Communautaire du 20 avril 2015, actant le principe de création d’un itinéraire
cyclable sous la forme prépondérante d’une voie verte, débutant au niveau de la base internationale d’eaux
vives de Bourg-Saint-Maurice, jusqu’au lieu-dit I'lle sur la commune de Villaroger.

Par la délibération n°2020-16 du 03 février 2020, le Conseil Communautaire a attribué le marché de travaux
d’aménagement de la troisieme section de l'itinéraire cyclable au groupement EUROVIA ALPES/BRUNO TP
pour un montant de 982 509.40 euros Hors Taxes.

Suites aux travaux de réfection de voirie réalisés par la Commune de Séez, il convient de réaliser des travaux
supplémentaires de réseaux sur la troisi@me section de l'itinéraire cyclable de Haute-Tarentaise, il convient
de conclure un avenant au marché de travaux

NOUVEAU NOUVEAU e
MONTANT HT | AVENANT MONTANT MONTANT Vatinion
n°1 HT du marché initial
HT TTC
Eggg;’?prEs/ 982 509.40€ [32573.00€| 1015082.40€| 1218098.88 € 3.32 %

VU l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 23 septembre 2020 ;

VU I'avis favorable du Conseil d’Exploitation Tourisme Haute-Tarentaise du 28 septembre 2020 de la régie
« Tourisme Haute-Tarentaise » ;

Le Conseil communautaire, a l'unanimité :

= AUTORISE le Président a prendre toute décision et a accomplir tout acte nécessaire a I'exécution du
présent projet de délibération ;

= DIT que les crédits sont inscrits au budget « Tourisme Haute-Tarentaise ».

AINSI FAIT ET DELIBERE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Président,
Yannick AMET

HAU
TARENTAISE

Communauté de Communes,
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Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Rue Saint Pierre

BP 1

73707 SEEZ CEDEX

Groupement EUROVIA ALPES/ BRUNO TP
347, Rue de la Jacquére

ZA Plan Cumin

Les Marches

73800 PORTE DE SAVOIE

% Objet du marché public ou de laccord-cadre :

AMENAGEMENT D'UN ITINERAIRE CYCLABLE / du pont du Reclus a I'Auberge de Jeunesse
(Commune de Séez).

m Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 07 Février 2020

- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 982 509.40 €
* Montant TTC: 1179 011.28 €
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Modifications introduites par le présent avenant :

Suite aux travaux de réfection de voirie réalisés par la commune de Séez, il convient de réaliser les
travaux supplémentaires suivant sur la troisiéme section de l'itinéraire cyclable de Haute-Tarentaise :

- Branchement AEP @ 63 mm : Dépose de la chambre existante, dégagement manuel des conduites
existantes, sondage sur réseau existant, réalisation du raccordement, fouille en tranchée, grillage
avertisseur

- Branchement AEP @ 32 mm : Pénétration dans regard existant, dégagement manuel des conduites
existantes, sondage sur réseau existant, réalisation du raccordement, fouille en tranchée, grillage
avertisseur

- Remplacement de la canalisation arrosage : Dégagement manuel des conduites existants, Sondage
sur réseau AEP existant, Découpe et évacuation de la canalisation existante, Fouille en tranchée, Tuyaux
fonte @ 100 mm, Grillage avertisseur, Grave concassée 0/100 mise en ceuvre en tranchée

- Réseau d'arrosage: Fouille en tranchée, Tuyaux PEHD @ 40 mm, grillage avertisseur, Raccord
electrosoudé @ 40 mm, Tés 100/100/40, Brides majors @ 100 mm, Plaque pleine @ 100 mm, Robinet
vanne DN 40 mm, Regard 500x500

- Traversée des réseaux secs : Gaine TPC @ 160 mm, PVC pression @ 50 mm, PEHD bande verte @ 50
mm, Grillage avertisseur, Grave concassé 0/100 mise en ceuvre en tranchée

- Caniveaux : Caniveaux HRI 200

- Grille supplémentaire : Réalisation d’une grille EP sous chaussée, y compris tranchée de raccordement
de 8ml et réfection de I'enrobée.

© Incidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

O NON X oul

Montant de l'avenant :
= Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT : 32 573.00 €
=  Montant TTC: 39 087.60€
= % d'écart introduit par I'avenant : 3.32

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 1 015 082.40 €
* Montant TTC: 1218 098.88 €
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de Pentité adjudicatrice).

Pour I'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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» En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre ['avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

» En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 25/02/2011.






